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ESIPUHE 
Uudenmaan tiepiirin Tienpidon suunnitelma 2010 on tarkoitettu tukemaan 
ensisijaisesti piirin tienpidon toimenpiteiden suunnittelua ja ohjelmointia. 
 Suunnitelma perustuu tienpidolle asetettuihin tavoitteisiin  ja aikaisemmin
laadittuihin suunnitelmiin ja selvityksiin. 
Keskeisimmät piirin tienpidon pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikenteen suju-
vuuden turvaaminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, tiestön kunnon 
säilyttäminen ja tienpitotoiminnan pitäminen kestävän kehityksen mukaise-
na. 
Uudenmaan aluerakenteen perusosa  ja liikenneverkko on pääosaltaan 
valmis. Suunnitelmakaudella voimistuu joukkoliikenteen edellytysten turvaa-
minen ja eri liikennemuotojen yhteistyö. Tieverkon kehittäminen perustuu 
nykyiseen tieverkkoon ja sen ennustettuun liikenteeseen. Suunnitelmaan 
sisältyy vain muutamia kokonaan uusia tieyhteyksiä. 
Suunnitelmaa ylläpidetään jatkuvasti. Näin varmistetaan se, että tienpitoon 
käytettävissä olevat varat suunnataan jatkuvasti tieliikenteen kysynnän ja 
 asiakkaiden kannalta tehokkaimmalla tavalla. 
Tiejohtaja Esko Pekkarinen 
Tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmien tilanne v. 1992 
toimenpideohjelma 
(Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelu
-kunta)  
YHTEEN VETO 
Tienpidon suunnitelma 2010 on tiepiirin käsitys 
tieverkon hoidon, ylläpidon ja kehittämisen 
tarpeesta Uudellamaalla vuoteen  2010 mennes-
sä. 
Suunnitelma perustuu piirissä vuoden 1992 lop-
puun mennessä valmistuneista suunnitelmista ja 
 selvityksistä saatuun  hankejoukkoon sekä laskel-
miin muusta tienpidosta. Tärkeimmät suunnitel-
mat ja selvitykset ovat vuosina 1982-85 laadittu 
piirin tieverkon hoito, ylläpito ja kehittämissuunni-
telma (THYKS 1986- 2000), vuosina 1989-91 
 laadittu  koko tielaitoksen TIE 2010 -suunnitelma 
 ja  uusi toiminnallinen tieluokitus sekä alueelliset
tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmat. 
Liikenneministeriö on tehnyt päätöksen tieluoki-
tuksen uudistamisesta ja valtatieverkon laajuu-
desta. Muutoksessa kokoojatieluokka poistui ja 
 uusittu  neliluokkainen jako sisältää valtatiet,
kantatiet, seututiet ja yhdystiet. Uudistuksessa 
 kantatie nro  53 Hangosta Mäntsälään muuttuu
 valtatieksi  ja Pasilan väylä toteutetaan valtatie-
hankkeena. 
Suunnitelma on lähtökohtana toiminta- ja talous- 
suunnittelulle. Varsinaiset toteuttamispäätökset 
 tehdään  hankesuunnitteluun perustuen. 
Vaikutustarkasteluissa on otettu huomioon liiken-
teen kasvuennuste vv.1992 -2010. Toimenpide- 
ryhmittäin tehdyt vaikutustarkastelut ovat suun-
taa antavia. 
Liikenteen sujuvuutta parantavat uusien 
teiden, moottoriteiden, moottoriliikenneteiden  ja 
 ohikulkuteiden rakentaminen sekä teiden  leven-
täm men. Liikenteen sujuvuutta edistävät myös  
osa tien parantamisista ja eritasoliittymistä. Suju-
vuutta parantavien hankkeiden kustannukset 
ovat yhteensä 11,1 mrd. mk. 
Liikenneturvallisuutta 	parantavat 	edellä 
mainittujen toimenpiteiden lisäksi erityisesti 
kevyen liikenteen järjestelyt, muut taajamahank-
keet, rautateiden eritasot, alikulkukäytävät, liitty-
mäjärjestelyt ja valaistukset. Näiden hankkeiden 
kustannusten summa on 1,5 mrd. mk. Liikenne
-turvallisuustavoitteiden  toteutumista edistetään 
 lisäksi  kunnossapidon toimenpitein sekä yhteis-
työllä muiden organisaatioiden kanssa.  
Ympäristähaittojen vähentämiseen liittyvien 
toimenpiteiden kustannukset sisältyvät pääosal-
taan hankkeiden kustannuksiin. Erillishankkeena 
 toteutettavaan  meluntorjuntaan tarvitaan runsaat
0,1 mrd. mk pääkaupunkiseudulla. Muualla 
Uudellamaalla tarvittavien meluntorjuntatoimen-
piteiden kustannukset selvitetään myöhemmin. 
Erillisten pohjaveden suojaustoimenpiteiden tar-
vetta ei ole vielä voitu määritellä. 
Tiestön kunnon ylläpitoon arvioidaan tarvitta-
van 4,2 mrd. mk. Tästä käytetään tiestön 
 perusparantamiseen  1,7 mrd, mk ja päällystei
-den  kunnostukseen 2,5 mrd. mk . Parantamistar
peesta on 1,3 mrd. mk kohdennettu hankkeisiin. 
Muu osa tarpeesta on kohdentamatta.  
Tiestön hoidolla turvataan teiden päivittäinen 
 liikennöitävyys. Suunnitelmakaudella hoitotoi-
menpiteisiin tarvitaan 2,1 mrd. mk . 
Yhteensä tarvitaan tienpitotoimenpiteisiin suun
-nitelmakaudella  19,0 mrd. mk. 
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1. LIIKENTEEN NYKYTILA JA ENNUS-
TETTU KEHITYS 
Tieliikenne säilyttää asemansa Suomen päälii-
kennemuotona. Tieliikenteen osuus Suomen 
 henkilöliikenteestä  v.1991 oli 92 % ja tavaralii-
kenteestä 69%. Tieliikenne ja autokanta kasva-
vat. Yleisten teiden liikenne kasvoi  koko maassa 
 1980-luvulla yli  50 %. Uudellamaalla kasvu oli 
 80-luvulla noin 72%. Ennusteen mukaan tielii-
kenne kasvaa 1990-luvulla noin 30 %, minkä 
jälkeen kasvu hidastuu vajaaseen kymmeneen 
prosenttiin. Liikenne kasvaa eniten pääteillä ja 
 taajamien läheisyydessä. Ennusteen lähtökohta-
na on, että yleisten teiden liikennettä ei aktiivi-
sesti rajoiteta. 
Ajoneuvojen suurimmat painot, mitat ja kuormi-
tusmääräykset on tarkistettu 1980- luvun lopulla. 
Niihin ei oleteta tehtävän sellaisia muutoksia, 
jotka vaikuttaisivat tien pidon tarpeeseen.  
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Kuva 2. Lllkennesuorite Uudenmaan tiepiirissä 
 1992  ja 2010. 
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Kuva 1. 	Liikennesuoritteen kehitys ja ennuste 
Suomessa vuosille 1992-2010. 	 Kuva 3. Liikennemäärän keskiaro Uudenmaan 
tiepiirissä 1992 ja 2010. 
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UUDENMAAN TIEPIIRI 
 Tilanne  1992 
Likennernää rä 
ajoneuvoa / vrk 
—alle 7500 
7500 - 15000 
15000 - 30000 
yli 30000 
Ruuhkautueet tie 
vuoden 100. vilkkain tun 
JPalvelutaso E tai F  
Kuva 4. 	Liikennemäärä ja ruuhka utuneet tieosat valta-, kanta-ja seututeilä 1992. 
Kuva 5. 	Liikennemäärä ja ruuhka utuvat tieosat valta-,  kanta-ja seututeillä 2010 ilman toimenpiteitä. 
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2. TIENPIDON TAVOITTEET 
Tieverkkoa kehitetään ja liikenteen sujuvuus 
turvataan 
Uudenmaan tiepiiri kehittää tieverkkoa aluera-
kenteen kehittämistä tukien ja kansainvälistymis-
tä edistäen. 
Uudenmaan läänin kehittämissuunnitelmassa 
tavoitteeksi on asetettu itä-länsi- ja pohjoissuun-
taa painottavat aluerakennemallit. Läänin 
voimakkain kasvukeskus muodostuu pääkau-
punkiseudusta ja sitä ympäröivästä noin kymme-
nestä kehyskunnasta (Helsingin seutu). Tämän 
kehysalueen lisäksi Uudellamaalla on neljä 
keskusseutua: Hanko-Tammisaari-Karjaa, Por -
voon ja Loviisan seutu, Lohja-Vihti-Karkkila sekä 
Hyvinkää yhdistettynä Riihimäkeen ja Tervakos
-keen.  
Liikenne kasvaa eniten pääteillä ja taajamien 
lähiympäristäissä. Elinkeinoelämän kilpailukyky 
edellyttää hyviä kansainvälisiä yhteyksiä. Etelä- 
Suomi on Suomen ulkomaan liikenteen portti. 
Päätieverkolla parannetaan ensisijaisesti liiken-
teen sujuvuutta. Uudellamaalla ruuhkia esiintyy 
myös alemmalla tieverkolla. 
Pääkaupunkiseudulla 	liikenteen 	sujuvuutta 
parannetaan väylähankkeiden ohella myös lii-
kenteen ohjausta kehittämällä ja osallistumalla 
eri liikennemuotojen väliseen yhteistyöhön. Jouk
-kol jikenteen  toimintaedellytysten turvaaminen  on 
 etusijalla. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan 
Toinen parlamentaarinen liikennekomitea  on 
 asettanut tavoitteeksi liikenneturvallisuuden 
parantamisen erityisesti siten, että vakavat 
onnettomuudet vähenevät ja että tieliikenteessä 
kuolleiden määrä alenee puoleen nykyisestä 
vuoteen 2000 mennessä. Uudenmaan tiepiiri 
estää osaltaan henkilövahinko-onnettomuuk-
sien määrän kasvun liikenteen kasvusta huoli-
matta. Päätieverkon hankkeet parantavat liiken- 
teen sujuvuuden lisäksi myös liikenneturvalli-
suutta. Muulla tieverkolla hankkeiden ensisijai-
nen peruste on liikenneturvallisuuden parantami-
nen. 
Tieliikenteen ympäristähaittoja vähennetään 
Tieliikenne on merkittävä ympäristöhaittojen 
aiheuttaja. Tieliikenteen melu, päästöt  ja suolaus 
 vaikuttavat lähiympäristöön  ja pohjavesiin.
 Maankäytön  ja liikenteen samanaikaisella suun-
nittelulla vähennetään liikenteen haittoja ympä-
ristölle. 
Uudenmaan tiepiiri toteuttaa ympäristöhaittoja 
vähentäviä toimenpiteitä ja ottaa omassa toimin-
nassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja 
 hoidosta. 
Tiestön päivittäinen liikennöitävyys varmiste-
taan 
Tiestön hoidossa säilytetään nykyinen hyvä taso. 
Vilkkaasti liikennöidyllä tiestöllä tiepiiri tarjoaa 
entistä yhdenmukaisemmat olosuhteet talven 
 aikana. 
Mandolliset nastojen ja suolan käytön rajoitukset 
voivat aiheuttaa muutoksia talvihoidon tasota-
voitteisiin. Tällöinkin turvataan esisijaisesti liikku-
misen turvallisuus ja tavarankuljetusten häi riöttö-
myys. 
Tiestön kunto turvataan 
Tiestön rakenteen kunnosta huolehditaan pitkä-
jänteisesti. Yleisten teiden liikennöitävyys turva-
taan kaikkina ajankohtina. 
Tieliikenteen palveluja kehitetään 
Tielaitos on muuttumassa tieliikenteen palvelulai-
tokseksi. Tieliikenteen ohjausta, liikennetiedo-
tusta ja kokonaan uusia palvelumuotoja kehite-
tään. Erityisesti pääkaupunkiseudulla voidaan 
opastus- ja informaatiojärjestelmillä tukea reitin 
valintaa, kulkumuodosta toiseen siirtymistä ja 
 liikenteen sujumista. Järjestelmiä kehitetään 
yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. 
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3. TIELUOKITUS 
Yleistä 
Tieverkko on jaettu toiminnallisiin luokkiin tienpi
-don  suunnittelua, teiden mitoitusta ja viitoitusta 
 varten. Tieluokat kuvaavat teiden merkitystä  ja
 tehtävää. 
Luokitukseila pyritään liikennevirtojen ja liiken-
neolosuhteiden porrastukseen siten, että ylim-
mässä luokassa tarjotaan pitkä- ja keskipitkä-
matkaiselle liikenteelle suurimmat matkanopeu
-det ja  parhaat liikenneolosuhteet. Alempien luok-
kien tehtävä on tarjota maankäytölle liityntä 
päätieverkkoon, välittää lyhytmatkaista liikennet-
tä sekä kerätä liikennettä ylemmän verkon teille. 
Tieluokasta ei suoraan ilmene tien tekninen 
tavoitetaso, jota kuvataan tietyypillä. Sen valin-
nassa otetaan huomioon tieluokan lisäksi  mm. 
 liikennemäärä  sekä tieympäristö ja tien jatku-
vuus. Tietyyppejä ovat moottoritie, moottoriliiken-
netie, 2-ajoratainen tie taso-, eritaso- tai liikenne-
valoliittymin, tavallinen yksiajoratainen tie sekä 
erilaiset katutyyppiset ratkaisut. 
:_ 
3OOO 
Vaftatlet 
Kantat,et 
o Kokoojatiet 
1o, o Yhdyst$et 
0 - - 
1.1.1992 1.1.1993 
Kuva 6. Vanhan ja ehdotetun tieluokituksen mukaiset 
 tiepituudet.  
Kuva 7. Valta- kanta- ja seututiet uuden tieluokituksen mukaan 
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Luokituksen uudistaminen 
Tieverkon kokonaisluokitus on edellisen kerran 
tarkistettu vuonna 1987 valmistuneen Tie 2000 
 -suunnitelman yhteydessä. Liikenneministeriö  on
 joulukuussa  1992 tehnyt päätöksen tieluokkien
vähentämisestä viidestä neljään. Päätöksellä 
laajennettiin valtatieverkkoa ja poistettiin tieluo
-kista kokoojatiet.  
Uusi luokitus jakaa tieverkon valta-, kanta-, 
 seutu-  ja yhdysteihin. Osa kokoojateistä  luokitel-
laan suoraan määritelmää muuttamatta seutu-
teiksi. Uusi tieluokitus suunnitellaan ja toteute-
taan tieverkolla v. 1993 aikana. 
Tieluokkien määrittely 
Valtatiet muodostavat yhtenäisen, suljetun 
verkon, joka kattaa koko maan. Valtatieverkko 
toimii maan keskusalueiden välisen liikenteen 
välittäjänä ja se sisältää tärkeimmät ulkomaanlii-
kenteen reitit. Valtateiden suunnittelussa ja 
 rakentamisessa tavoitellaan korkeinta laatu-  ja
palvelutasoa. 
Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja ovat 
laatu- ja palvelutasoltaan lähellä valtateitä. 
Seututiet ovat seutukuntien sisäisiä yhteyksiä ja 
 liittävät ne maan päätieverkkoon. Seututeiden 
laatu- ja palvelutaso on päätieverkkoa vaatimat-
tomampi. 
Yhdysteihin kuuluvat ne muut yleiset tiet, jotka 
eivät kuulu edellä mainittuihin tieluokkiin. Nimen-
sä mukaisesti ne toimivat etupäässä haja-
asutusalueiden yhdys- ja pääsyteinä ylemmä-
nasteiseen tieverkkoon.  
4. TIEVERKON LAATUTAVOITTEET 
Valtatiet 
Nopeus 
Moottori- ja moottoriliikenneteillä mitoitusnopeu-
tena on 120 km/h ja muilla valtateillä 100km/h. 
Poikkeustapauksissa voidaan käyttää 80 km/h 
 nopeutta. 
Taajamat 
Taajamat ohitetaan. Paikallisen ja liittyvän liiken-
teen vaatima varovaisuus voi taajamien tuntu-
massa edellyttää nopeusrajoitusta 80 km/h. 
 Taajaman katumainen läpikulku hyväksytään,  jos
 taajamien väliset matkat ovat pitkiä. 
Liittymä 
Suoria tienvarren nauha-asutuksen liittymiä ei 
hyväksytä. Turvallisuutta vaarantava ja liikenne- 
virtaa häiritsevä runsas liityntä järjestetään keräi-
levien teiden tai muun tieverkon kautta. 
Kapasiteetti 
Kapasiteettiongelmat ratkaistaan moottori- ja 
moottoriliikennetein tai rakentamalla tie nelikais-
taiseksi. Jonoutuvilla teillä käytetään ohituskais-
toja. Vähäliikenteisimpiä osuuksia lukuunotta-
matta valtatiet varustetaan runsaan metrin levyi
-sellä  päällystetyllä pientareella. 
Leveys ja ajokaistojen lukumäärä 
Tien leveys ja kaistojen lukumäärä (tietyyppi)vali-
taan tien keskimääräisen vuorokausiliikenteen 
(KVL) perusteella seuraavasti: 
KVL 
<3000 Leveystavoite 9,0 m 
3000-10 000 Leveystavoite 10,5 m tai moottoriliiken- 
netie moottontieverkon osana  
10000-12 000 Leveystavoite 10,5 m tai 4 kaistaa Kysy- 
mykseen voi tulla moottorillikennetie tai 
moottoritie  
>12 000 Valtatiellä 4 kaistaa, tai moottoritie 
>40 000 Valtatiellä 6 kaistaa tai 6-kaistainen  
moottoritie. 
Kun to 
Tien pinta täyttää nopeuden edellyttämän tasai-
suustavoitteen. Lumenpoiston viive  on 2-3 tuntia. 
Liukkaudentorjunnan tarve ennakoidaan. 
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Kantatiet  
Nopeus 
Tavoitteena on valtateiden tapaan 
 100 km/h.  Vaikeissa olosuhteissa 
voi olla 80 km/h.  
Taajamat 
Taajamat yleensä ohitetaan. Ohitustie voidaan 
linjata taajaman reuna-alueiden läpi, mutta 
kantatiehen liitetään vain taajaman pääväylät. 
Sisääntulo- ja ohitusteillä voidaan käyttää 
liikennevalo-ohjausta. Taajaman katumainen läpi 
kulku voi olla hyväksyttävä ratkaisu vähäliikentei
-sillä  teillä. 
Liittymät 
Suoria kiinteistöliittymiä ei sallita. 
Kapasiteetti 
Kapasiteettiongelmia on vain lähellä suuria 
taajamia. Ratkaisuna on tällöin normaalisti neli-
kaistainen tie. Jonoutuvilla teillä käytetään ohi-
tuskaistoja. Vilkkaat tiet varustetaan päällystetyil
-lä pientareilla.  
Kun to 
Tien pintakunto pidetään hyvänä. Talvikunnos-
sapidon viive on 2-4 tuntia. 
Seututiet 
Nopeus 
Maaseudulla on tavoitteena nopeustaso 80 km/h 
 ja tielinjan yllätyksetön  jatkuvuus. Jos tienvarsia-
sutus on runsasta tai maasto vaikeaa, on hyväk-
syttävä nopeustaso 60 km/h. Pitkillä etäisyyksillä 
 tai helpossa  maastossa voidaan pyrkiä myös
mitoitusnopeuteen 100 km/h. 
Taajamat 
Vilkkaimmilla teillä taajamat tai niiden keskustat 
ohitetaan. Myös turvalliseksi suunniteltu taaja-
man läpikulku on mandollinen, jos liikennemää-
rät ovat vähäisiä ja taajamat harvassa. 
Liittymät  
Suorat kiinteistöliittymät ovat hyväksyttäviä,  jos 
 tien liikenne  on vähäinen. Vilkkaimmilla teillä, 
nauha-asutuksen kohdalla on liitynnän rajoittami-
nen ja jäsentely tarpeen. 
suunnitellaan vähintään seitsemän 
metriä leveiksi. Ne varustetaan vain kapeilla 
pientareilla, ellei leveämpää piennarta tarvita 
kevytliikenteelle. 
Kapasiteetti 
Kapasiteettipuutteet ovat pääkaupunkiseutua 
lukuun ottamatta harvinaisia. Lyhyet, ajoittain 
esiintyvät jonoutumiset eivät vaadi toimenpiteitä. 
Taajamissa voidaan käyttää liikennevalo-
ohjausta. 
Kun to 
Tien päällysteen kunto pidetään tyydyttävänä, 
mutta vähäisiä routavaurioita saattaa esiintyä. 
Lumenaurauksen viive on liikenteen vilkkaudesta 
riippuen 3-6 tuntia. 
Yhdystiet  
Nopeus 
Maaseudulla on normaalisti tavoitteena nopeus- 
taso 60 km/h. Toimenpiteiden mitoituksessa 
painotetaan enemmän hankekohtaista liikenne- 
taloutta ja muita selvityksiä kuin tiejakson laatu-
tason yhtenäisyyttä. 
Taajamat 
Taajamaseudulla yhdystien tavoitteellinen  laatu-
taso on hyvin vaihteleva. Tie voi olla esimerkiksi 
keskustan kauppakatu, jolloin ympäristön ehdot 
ovat määrääviä, tai pääkatu, jolloin tien ensisijai-
nen tehtävä on liikenteen välitys. Ratkaisut 
tehdään erillisten tieverkkosuunnitelmien perus-
teella. 
Leveys 
Yhdystiet suunnitellaan vähintään kuusi metriä 
leveiksi ja tiet, joiden liikennemäärä on yli 250 
 ajoneuvoa vuorokaudessa, päällystetään. 
Kapasiteetti 
Kapasiteettiongelmia ei yhdysteillä yleensä ole. 
Kun to 
Painorajoitettu silta voidaan hyväksyä, jos kierto- 
tie on käytettävissä. Sorateillä hyväksytään keliri- 
nopeustaso  Leveys 
nopeustaso Seututiet 
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kuljetukset pyritään tällöinkin turvaamaan. Talvi- 
hoidossa on tavoitteena tyydyttävä taso. Toi-
menpideviive on 4-6 tuntia. 
5. TIENPIDON TOIMENPITEET JA KUSTAN - 
NU KSET 
Liikenteen sujuvuuden turvaaminen 
Suomen taloudellisesta taantumasta johtuen 
tieliikenteen nopea kasvu on pysähtynyt 1990- 
luvun alussa. Kuitenkin vuoteen 2010 mennes-
sä ennustetaan tieliikenteen ja autokannan edel-
leen kasvavan. Kasvua ennustetaan erityisesti 
päätieverkolle ja kaupunkien lähialueilla. 
Liikenteen kasvun vuoksi ruuhkautuvia valta-, 
 kanta- ja seututeitä  olisi ilman toimenpiteitä v.
2010 571 km.  
Liikenteen sujuvuutta parantavien hankkeiden 
kustannukset ovat yhteensä 11,1 mrd, mk ja 
 hankkeiden yhteispituus  441 km. Mainittavimpia
 tällaisia hankkeita ovat valtateiden  2, 4 ja 7
 kehittäminen sekä  Helsinki-Turku moottoritien
rakentaminen. 
Uudenmaan yleisten teiden verkko on sinänsä 
melko kattava. Pasilanväylä, Kehä  II, lentoase-
manseudun ja mandollisen Helsingin satamajär-
jestelyjen (Vuosaari/Kantvik) aiheuttamat hank-
keet voidaan luokitella myös uusiksi päätieyh-
teyksiksi. Muulla tieverkolla uusia yhteyksiä ovat 
lähinnä taajamien ohikulkutiet. Suunnitelmassa 
 on  tieverkon yhdistävyyttä parantavia hankkeita 
 92 km.  Näiden rahoitustarve on 2,5 mrd. mk. 
Liikenteen sujuvuutta parantavien hankkeiden ja 
 uusien tieyhteyksien pituus  on yhteensä 533 km.
 Kaikki nämä hankkeet kohdistuvat tieverkolla 
liikenteen sujuvuuden ongelmakohdille. Toimen-
piteistä huolimatta liikenteen kasvusta aiheutuva 
ruuhkautuvien valta-, kanta- ja seututeiden 
 määrä lisääntyy nykyisestä  262 km:stä 420
km: ii n. 
Kuva 8. Kapasiteettihankkeet  
Tienpidon suunnitelma 2010 
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Kuva 9. Uudet yhteydet 
Liikenneturvallisuuden parantaminen  
Henkilävahinkoon johtaneita onnettomuuksia 
tapahtui Uudenmaan yleisillä teillä vuosina 
 1986-1991  keskimäärin 770. 
Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia 
tieosuuksia ovat ne, joiden onnettomuusaste  on 
 yli  0,5 henkilövahinko-onnettomuutta I milj.au-
tokm. Näitä tieosia on Uudenmaan yleisillä teillä 
 473 km. Liittymiä,  joissa vuosina 1986-1991 on
 tapahtunut yli  10 henkilövahinko-onnettomuutta, 
 on 32.  
Onnettomuuden kasautumakohtana pidetään 
tiejaksoa, jossa on tapahtunut vuosina 1989-91 
 vähintään kolme hvj-onnettomuutta  ja jossa
kanden onnettomuuden tapahtumapaikan väli-
nen matka on valta- ja kantateillä enintään 500 
m ja muilla teillä 1000 m. Kasautumakohtien 
 pituus  on Uudenmaan yleisillä teillä  228 km. 
Toimenpiteiden tehokkuutta voidaan vertailla 
kustannuksilla yhtä hvj- onnettomuuden lasken-
nallista vähenemää kohti. 
- liittymäjärjestelyt 	2 Mmklonn. 
- valaistuksen rakentaminen 12 Mmklonn. 
- kevyen liikenteen väylät 	46 Mmklonn. 
Ilman tieverkon kehittämistoimenpiteitä liikenteen 
kasvu lisäisi onnettOmuuksien lukumäärän vuon-
na 2010 11 00:aan onnettomuuteen vuodessa. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan liikenteen 
sujuvuutta parantavien hankkeiden lisäksi raken-
tamalla liittymiä, kevyen liikenteen väyliä, liiken-
nevaloja ja tievalaistusta sekä varustamalla tiet 
heijastavilla reunapaaluilla. Liikenneturvallisuutta 
parannetaan myös kehittämällä nopeusrajoitus- 
järjestelmää ja kohdentamalla teiden talvihoitoa 
 ja  muuta kunnossapitoa. 
Tienpidon suunnitelma 2010 
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Liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita suun-
nitelmassa on yhteensä 307 km, joiden rakenta-
miskustannukset ovat 1,5 mrd. mk . 
Jos kehitys TTS-kauden perusteella oletetaan  
lineaariseksi 	koko 	aikavälille, 	saavutetaan 
vuoteen 2010 mennessä tieteknisin toimenpitein 
 147 hvj-onnettomuuden vähenemä vuodessa. 
Tämä on noin 40% tavoitteesta. Loput tavoit-
teesta on saavutettava muilla toimenpiteillä. 
Kuva 10. Henkllövahinko-onnettomuudet 1986-1991  
Ympäristähaittojen vähentäminen 
Tieliikenteen päästöjä ovat pakokaasut ja melu. 
Tienpidon merkittävin ympäristöhaitta on talvi-
suolaus. 
Pakokaasupäästöihin voidaan vaikuttaa merkit-
tävästi ajoneuvojen energiataloutta ja tekniik-
kaaparantamalla, polttoaineita kehittämällä ja 
 liikenteen sujuvuutta parantamalla. Näiden 
yhteisvaikutuksesta ja tiedossa ole- van teknii-
kan käyttöönotolla pakokaasupäästöjen otaksu-
taan kehittyvän ennusteen mukaisella liikenteellä 
kuvan 11 mukaisesti. Merkittäväksi päästöksi 
näyttää jäävän hiilidioksidi, jonka osuus koko-
naispäästöistä tieliikenteen osalta on arvioitu 
olevan Suomessa noin 22%. 
Meluntorjuntakohteet on inventoitu ja selvitetty. 
Pääkaupunkiseudulta (PKS) v. 1990 valmistunut 
selvitys sisältää myös toimenpide-ehdotukset, 
joiden kustannusten summa on 210 Mmk. Näistä 
suunnitelmaan sisältyy erillisiä meluntorjunta-
hankkeita 140 Mmk. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tehty inven-
tointi perustuu liikennemääriin ja väestökarttoi-
hin. Toimenpiteet kohteittain ja niiden kustannuk-
set suunnitellaan myöhemmin. Nämä ns. vanhan 
tiestön kohteet toteutetaan erillisinä hankkeina 
rahoituksen määräämässä laajuudessa. Pääkau-
punkiseudun kohteet toteutuvat myös vähitellen 
tiehankkeiden yhteydessä. 
Tienpidon suunnitelma 2010 
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Selvityksen ja inventoinnin mukaisesti melua- Tieverkon kunto  
lueella asuvien henkilöiden määrä on taulukon 1 
mukainen. 
Taulukko 1. Melualueella asuvien henkilöiden 
määrä 
Pääkaupunkiseutu  
Melu dBA Asukkaat % 
y1i65 8900 13 
60-65 22 300 37 
55-60 32 900 50 
Yhteensä  64100 100 
Muu Uusimaa 
Melu dBA Asukkaat % 
jli 65 226 5 
60-65 739 17 
55-60 3 431 78 
Yhteensä  4936 100 
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Kuva 11. Pakokaasupäästöjen kehitys 
Uudenmaan tiepiiri on selvittänyt teiden vaikutus-
piirissä olevien vedenottamoiden alueilta pohja-
veden suolaantumista. Jatkotutkimus ja toimen-
pideohjelma valmistuvat vuonna 1993. Suolan 
käytön vähentämisen lisäksi tehtävien toimenpi-
teiden ajoitukseen ns. vanhalla tiestöllä vaikut-
taa käytettävissä oleva perustienpidon rahoitus. 
Pääteiden urautuminen on hallinnassa ja nykyi-
nen hyvä tila säilytetään. Pintakunnoltaan vaati-
mukset alittavia tieosia oli v. 1992 530 km ja 
 kantavuusvaatimuksen alittavia  teitä on 667 km.  
Tieverkon kunnon säilyttämisen lähtökohtana on, 
 että liikenteen sujuvuuden parantamishankkeet 
toteutetaan liikenteen kuormituksen kasvun 
mukaisesti. Tämän lisäksi tarvittava tieverkon 
rakenteen parantaminen ja päällysteiden kun-
nostus mitoitetaan ja kohdennetaan siten, että 
teiden rakenteellinen kunto säilyy.  
Tien rakenteiden parantamiseen ja kunnostuk-
seen tarvitaan suunnitelmakaudella yhteensä 4,2 
 mrd.  mk. Tästä käytetään 1,3 mrd, mk tien
rakentaiden parantamiseen ja 2,5 mrd.mk pääl-
lysteiden kunnostamiseen. Loput 0,4 mrd. mk 
ovat suunnitelmassa kohdentamattomia, alem-
man tiestön kunnostustoimenpiteitä. 
Tieverkon hoito 
Suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä kunnos-
sapidettävien teiden määrä lisääntyy nykyisestä 
 170 km  ilman kevyen liiketeen väyliä. Tieverkon 
pituuden muutos on vain suuntaa antava, sillä 
 tieverkon hallinnollisia muutoksia ei ole voitu 
ottaa tarkasteluissa huomioon. 
Tieverkon hoitoon kuuluu talvihoito, liikenteen 
ohjaus, liikenneympäristön hoito sekä tienkäyttä-
jien palvelu. Hoitotavoitteet määritellään kunnos-
sapitoluokittain. Kullekin kunnossapitoluokalle  on 
 määritelty laatutaso  ja toimenpiteiden aikatavoit
-teet.  Tieosan kunnossapitoluokka määräytyy 
liikennemäärän ja tiejakson yhtenäisen hoitota
-son  perusteella. 
Kustannukset on laskettu suunnitelmakaudelle 
arvioimalla tieverkon pituuden muutokset  ja 
 jakautuma eri kunnossapitoluokkiin. Suunnitel-
makaudella talvihoidon kustannukset ovat noin 
 1,6  mrd. mk ja muun hoidon kustannukset noin
 0,5  mrd.mk. 
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Kuva 12. Tieverkon kanta vuuspuutteet 
Kuva 13. Tieverkon kunnossapitoluokat 
Lähdeluettelo  
Askolan ja Pornaisten tieverkko- ja liikennetur- Orimattilan tieverkko- ja liikenneturvallisuussuun-
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men kunta 1982. 41 S. 
Kirkkonummen tieverkkosuunnitelma. Tie- ja 
 vesirakennushallitus, Uudenmaan  tie- ja vesira-
kennuslaitos, Kirkkonummen kunta 1984. 34 S. 
Lohjan tieverkkosuunnitelma.. Uudenmaan tiepii-
ri, Lohjan kaupunki 1991. 
Myrskylän tieverkko- ja liikenneturvallisuussuun-
nitelma. Uudenmaan tiepiiri, Myrskylän kunta 
 1991. 21 s.  
Mäntsälän tieverkko- ja liikenneturvallisuussuun-
nitelma. Tie- ja vesirakennuslaitos, Mäntsälän 
kunta 1987. 21 s. 
Nummelan koillisosan-Ojakkalan tieverkkoselvi
-tys.  Uudenmaan tiepiiri,Vihdin kunta 1990. 40 s. 
Nummi-Pusulan tieverkko-  ja liikenneturvallisuus
-selvitys. Uudenmaan  tie- ja vesirakennuspiiri, 
 Nummi-Pusulan kunta  1983. 34 S. 
Nurmijärven tieverkko- ja liikenneturvallisuus
-suunnitelma. Uudenmaan  tie- ja vesirakennuspii
ri, Nurmijärven kunta 1982. 28 s.  
Porvoon seudun tieverkko- ja liikenneturvalli-
suussuunnitelma. Uudenmaan tiepiiri, Porvoon 
kaupunki, Porvoon mlk 1992. 31 s. 
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluntorjun- 
taselvitys. Tielaitos, YTV 1990. TIEL 703621. 24 
5. 
Pääkaupunkiseudun 	lilkenneinvestointien 
toimenpideohjelma 1992-1995. 	Luonnos. 
Pääkaupunkiseudun 	liikenneneuvottelukunta  
1991. 
Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunni-
telma. Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri, 
 Sipoon kunta  1985. lis. 
Tammisaari, Tieverkko- ja liikenneturvallisuus
-suunnitelma.  Tie- ja vesirakennuslaitos, Tammi
saaren kaupunki 1987. 24 s. 
Tienpidon pitkän aikavälin suunnitelma vuosille 
 1994-2000.  Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri
 1987. 14 s. 
Tie 2010, Valtatieverkon kehittämissuunnitelma. 
Tiehallitus 1991. 
Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitel
-ma.  Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri, Tuusu
-Ian  kunta, Liikenneturva, Valtion teknillinen tutki-
muskeskus 1988. 38 s.  
Uudenmaan tiepiirin suunnitteluohjelman tie- ja 
 rakennussuunnitelmaluettelo  (SVAR) 1992. 
LuTE 1 
TOIMENPIDEYHDISTELMÄT 
PTS 1992-2010 
KUSTANNUSSUMMAT TOIMENPIDERYHMITTÄIN  
Toimenpide 	 Kustannukset Mmk 	Pituus km 
1. Uuden tien rakentaminen 3620,30 124 
2. Kapasiteetin lisääminen 2346,70 135 
3. Eritasollittymät 1954,20 26 
4. Moottonliikennetiet  1774,00 116 
5. Tien parantaminen  1337,70 482 
6. Moottontiet 1018,00 112 
7. Muut taajamahankkeet  372,20 49 
8. Ohikulkutiet 330,90 46 
9. Kevyen liikenteen järjestelyt  321,90 172 
10. Meluntorjunta  140,10 
11. Sillat 126,40 
12. Liittymäjärjestelyt 44,30 3 
13. Rautateiden entasot 30,80 1 
14. Valaistus 17,40 11 
15. Ylikorkeiden kuljetusten reitit  6,60 
Yhteensä 
	
13 441,50 
	
1277 
Tr.ind. 138 
Taulukko ei sisällä kiireellisyysluokan 0 käynnissä olevia hankkeita, joiden kustannukset 
ovat yhteensä 580,20 Mmk. 
TIENPIDON SUUNNITELMA 2010 
KUSTANNUKSET JA PITUUDET KIIREELLISYYSLUOKAN 
 MUKAAN VIIDESSÄ HANKERYHMÄSSÄ 
Hankeryhmä 	 Kiireellisyys- 	Kustannukset 	 Pituus 
luokka 	 Mmk 	 km 
1 	 0 376,60 102,60 
1 I 1.062,00 116,00 
1 	 II 798,50 93,00 
1 III 1.396,00 77,00 
2 	 0 755,50 20,50 
2 I 4.365,30 46,00 
2 	 II 675,60 33,00 
2 III 908,00 64,00 
3 	 0 537,20 16,00 
3 I 589,40 83,00 
3 	 II 285,40 96,00 
3 III 1.231,70 284,00 
4 	 0 88,20 
4 I 107,60 26,00 
4 	 II 63,50 18,00 
4 III 22,60 11,00 
5 	 0 448,00 
5 I 91,90 88,00 
5 	 II 111,50 91,00 
5 III 107,20 77,00 
Yhteensä 
	
14.021,70 
	
1.342,10 
HANKERYHMÄT 	1 - Valtatieverkon hankkeet  
2 - Pääkaupunkiseudun hankkeet  
3 - Muut isot hankkeet 
4 - Taajamajärjestelyt 
5 - Pienet hankkeet 
Tr.ind. 138 
TIENPIDON SUUNNITELMA 2010 
KUSTANNUSTEN JA PITUUKSIEN SUMMAT 
 KIIREELLISYYSLUOKITTAIN 
Ki ireellisyysluokka 	 Kustannukset Mmk 	 Pituus km 
0 	 2.205,50 	 139,10 
I 	 6.21 6,20 	 359,00 
II 	 1.934,50 	 331,00 
III 	 3.665,50 	 513,00 
Yhteensä 	 14.021,70 	 1.342,10 
VUOSIKUSTANNUKSET HANKKEEN ALOITTAMISVUODEN MUKAAN  
0 	 vv.1992 -1995 551,4OMmk/v  
I 	 vv.1996 -2000 1243,2OMmkIv  
II 	vv. 2001 - 2005 386,90 Mmk/v 
III 	 vv.2006 -2010 733,lOMmkJv  
Keskimäärin 	 738,00 Mmklv 
Pituudet laskettu hankkeen suurimman toimenpiteen mukaan. 
 Tr.ind.  138 
Mmk  
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LUTE 2 HANKELUETTELOT JA KARTAT  
1. VALTATIEVER KON HANKKEET 
11.02.93 PTS 1992-2010 	VALTATIEVERKON HANKKEET 	Sivu 1 
Tr. ind.138  
00053 Lohja-Lohjanharju 	 200,0 Mmk 
Liikenneturvallisuuden parantaminen 	 22 km 
0 	kiireellisyyslk 	KVL-91 14.000 	Lähde YS 
Valtatieverkko 	 110,0 Mmk 
Käynnissä olevat hankkeet 	 50 km 
0 kiireellisyyslk 	KVL-91 	 Lähde TTS 
00006 Koskenkylä-KyPR 	 62,0 Mmk 
Tien parantaminen 31 km 
0 kiireellisyyslk 	KVL-91 	 Lähde TTS 
Rakentaminen 	 4,6 Mmk 
Ylikorkeiden kuijetusten reitit 	 km 
0 kiireellisyyslk 	KVL-91 Lähde TTS  
vi 
00004 Järvenpää-Viijaniemi 	 444,0 Mmk 
Moottoritien rakentaminen 	 55 km 
I 	kiireellisyysik 	KVL-91 13.000 	Lähde 2010 
V2 
00053 Virkkala-Lohja 	 228,0 Mmk 
Kapasiteetin lisääminen 	 7 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 8.400 	Lähde 2010 
V3 
00002 Vihti-Karhuinäki 	 119,0 Mmk 
Moottoriliikennetien rakentaminen 	 11 kin 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 5.900 	Lähde 2010 
V4 
00007 Koskenkylä -Loviisa 	 103,0 Mmk 
Moottoriliikennetien rakentaminen 	 13 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-9l 6.400 	Lähde 2010 
V5 
00053 Hanko-Skogby 	 77,0 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 	 23 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 3.500 	Lähde 2010 
V6 
00002 Polarin eritasoliittymä 	 42,0 Mmk 
Eritasoliittymän rakentaminen 	 7 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 6.500 	Lähde 2010 
V7 
00002 Numitielan eritasoliittyinä 	 36,0 Mink 
Eritasoliittymän rakentaminen 	 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 10.500 	Lähde 2010 
V8 
00002 Kt 53:n liittyinä 	 11,0 Mmk  
Eritasoliittymän rakentaminen 	 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 6.900 	Lähde 2010 
11.02.93 PTS 1992-2010 	VALTATIEVERKON HANKKEET 	Sivu 2 
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V9 
00007 Moottoriliikennetie 	 2,0 Mmk 
Ylikorkeiden kul jetusten reitti 	km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 18.300 	Lähde PÄÄ 
yb 
00007 Harabacka-Koskenkylä 215,0 Mmk 
Moottoritien rakentaminen 25 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 12.500 	Lähde 2010 
00053  Virkkalan alue 101,0 Mmk Kapasiteetin lisääminen  7 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	5.800 Lähde 2010 
V12 
00002 Karhumäki-Tuorila 91,0 Mmk Moottoriliikennetien rakentaminen  8 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	6.500 Lähde 2010 
V13 
00001  Numinenkylä-Lempola  90,0 Mmk 
Moottoritien rakentaminen  9 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 10.900  Lähde 2010 
V14 
00053  Vt 3 -Hyvinkää  85,0 Mmk Kapasiteetin lisääminen  6 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	8.500 Lähde 2010 
Vl5 
00053 Hyvinkään eritasoliittymät 64,0 Mmk Eritasoliittymien rakentaminen km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 6.200 	Lähde 2010  
Vl6 
00004 Keravan eritasoliittymä 47,2 Mink  
Eritasoliittymän rakentaminen 	 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 23.000 	Lähde YS 
V17 
00053 Tammisaaren eritasoliittymät 41,3 Mmk Eritasoliittymien rakentaminen 	3 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 10.700 	Lähde 2010 
V18 
00002 Tuorila-HäPR 	 32,0 Mmk 
Kapasiteetin lisääminen 20 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 5.400 	Lähde 2010 
V19 
00053 Karjaa-Virkkala 32,0 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 15 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 4.200 	Lähde 2010 
V2 0 
00001 Lempola E-TuPR 880,0 Mmk Moottoriliikennetien rakentaminen 	47 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 8.600 	Lähde 2010 
11.02.93 PTS 1992-2010 	VALTATIEVERKON HANKKEET 	Sivu 3 
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V21 
00006 Koskenkylä-Lapinjärvi 	 431,0 Mmk 
Moottoriliikennetien rakentaminen 	28 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 6.600 	Lähde 2010 
V22 
00053 Nummelan liittymäjärjestelyt 64,0 Mmk 
Eritasoliittymien rakentaminen 	2 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 7.500 	Lähde 2010 
V23 
00053 Mäntsälän eritasoliittyinä 21,0 Mmk 
Eritasoliittymän rakentaminen 	 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 7.200 	Lähde 2010 
Kiireellisyysluokat: 	Lähteet:  
0 - vv.1992 -1995 	TTS - Toiminta- ja taloussuunnitelma 
I 	- vv.1996-2000 1992-1995 
II - vv..2001 -2005 	2010 - Tie 2010 
III - vv.2006 -2010 PTS - Pitkän tähtäyksen suunnitelma  
1994-2000 
PÄÄ - Pääkaupunkiseudun liikenneneu- 
vottelukunnan aineisto  
SVAR - Suunnitteluohjelnia 
TVS - Tieverkkosuunnitelma ja/tai  
ii ikenneturval 1 isuussuunnitelma 
 YS 	- Yleissuunniteinia  
MUU - Muu lähde 
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2. PÄÄKAUPUNKISEUDUN HANKKEET  
11.02.93 PTS 1992-2010 	PÄÄKAUPUNKISEUDUN 	Sivu 	1 HANKKEET 
Tr.ind. 138 
00102 Kehä II, kt 51-mt 110 290,0 Mmk 
Uuden tien rakentaminen  7 km 
0 	kiireellisyyslk KVL-91 Lähde TTS  
00050 Tikkurila-Hakunila 183,1 Mmk Kapasiteetin lisääminen  8 km 
o 	kiireellisyyslk KVL-91 Lähde TTS  
01385 Lentoasemantie  175,0 Mmk Kapasiteetin lisääminen  3 km 
0 	kiireellisyyslk KVL-91 Lähde TTS  
00110 Kilo-Viherlaakso 107,4 Mmk 
Kapasiteetin lisääminen  3 km 
0 	kiireellisyyslk KVL-91 Lähde TTS 
PK1 
Pasilanväylä  1.590,0 Mmk Uuden tien rakentaminen  7 km 
I 	kiireellisyyslk KVL-91 Lähde PÄÄ 
PK 2 
00050 Hämeenkylä-Tikkurila 1.500,0 Mmk Eritasoliittyniien rakentaminen  14 km 
I 	kiireellisyyslk KVL-91 30.900 Lähde PTS 
PK3 
00102 Kehä II, nit 110 -vt 3 891,7 Mmk 
Uuden tien rakentaminen  8 km 
I 	kiireellisyyslk KVL-91 Lähde PAA 
PK4 
00101 Länsiväylä-Vihdintie  259,2 Mmk Kapasiteetin lisääminen  7 km 
I 	kiireellisyyslk KVL-91 40.000 Lähde PÄÄ 
PK5 
Pääkaupunkiseutu 
Meluntorjuntakohteet (I) 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 
PK6 
00001 Munkkivuori-Kehä II 
Kapasiteetin lisääminen  
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 34.700  
PK7 
00137 Tammiston eritasoliittymä 
Eritasoliittymän parantaminen  
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 35.000  
PK8 
11459 Katriinantie 
Uuden tien rakentaminen  
I kiireellisyyslk 	KVL-91 
53,9 Mmk 
 km 
 Lähde MUU 
35,0 Mmk 
7km 
Lähde MUU 
20,3 Mmk 
 km 
 Lähde TVS 
15,2 Mmk 
3km 
Lähde TVS 
11.02.93 PTS 1992-2010 	PÄÄKAUPUNKISEUDUN 	 Sivu 	2 
HANKKEET  
Tr. md. 138 
PK9 
Suomenoja-Hauki lahti 
Kapasiteetin lisääminen 
 II  kiireellisyyslk 
Bemböle-Viherlaakso 
 Kapasiteetin lisääminen 
 II  kiireellisyyslk 
Kivenlahti-Suomenoja 
Kapasiteetin lisääminen 
 II  kiireellisyyslk 
Vartiokylä -Mel lunmäki 
 Kapasiteetin lisääminen 
II kiireellisyyslk  
Haaga-Kehä III 
 Kapasiteetin lisääminen 
II kiireellisyyslk 
Maant i ekylä-Luhtaaninäki 
 Uuden tien rakentaminen 
III kiireellisyyslk 
Kehä III -Lahnus 
 Kapasiteetin lisääminen  
III kiireellisyyslk 
155,0 Mink 
 2km 
 Lähde  SVAR 
111,5 Mink 
 4km 
 Lähde  PÄÄ 
111,5 Mmk 
5km 
Lähde PÄÄ 
93,0 Mink 
 4km 
 Lähde  SVAR 
86,2 Mink 
kin 
 Lähde MUU 
53,8 Mink 
 4km 
 Lähde  PÄÄ 
27,3 Mmk 
3km 
Lähde PTS 
25,0 Mink 
 8km 
 Lähde MUU  
12,3 Mmk 
3km 
Lähde SVAR 
300,0 Mink 
 2km 
 Lähde  PÄÄ 
131,9 Mmk 
 10 km 
 Lähde TVS 
127,4 Mmk 
7km 
Lähde PÄÄ 
00120 Rantarata-Hämeenkylä  
Kapasiteetin lisääminen ja eritasoliitty 
 II  kiireellisyyslk 	KVL-9l 21.200  
KVL-9l 5.000 
PK2O 
00120 
KVL-91 8.700 
PK 10 
00051 
PK1 1 
00110 
KVL-9l 38.100  
KVL-91 7.900 
PK1 2 
00050 
PK13 
PK 14 
00051 
PK15 
00170 
PK16 
00003 
KVL-91 33.600 
KVL-9l 14.400 
KVL-91 35.100 
PK 17 
11455 
PK 18 
00137 
PK19 
Kauklahti-Muurala 
Kapasiteetin lisääminen ja key liik väyl 
 II  kiireellisyyslk 	KVL-9l 12.000  
Pääkaupunkiseutu 
Meluntorjuntakohteet (II ja III) 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 
Koivupää-Seutula 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 4.100  
Tuusulantie, pääradan kohta 
Uuden tien rakentaminen  
III kiireellisyyslk 	KVL-91 35.000 
11.02.93 PTS 1992-2010 	PÄÄKAUPUNKISEUDUN 	 Sivu 	3 
HANKKEET 
Tr. md. 138 
PK21 
00004 Kehä 111 -Keravan liittyinä  108,0 Mmk 
Moottoritien rakentaminen 13 kin 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 30.700 Lähde 2010 
PK22 
00004 Latokartanontien liittymä  100,0 Mmk 
Eritasoliittyinän rakentaminen km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 41.000 Lähde PÄÄ 
PK23 
00170 Mellunmäki-Kehä III 63,0 Mmk 
Kapasiteetin lisääminen ja suuntauksen  P 4 kin 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 11.900 Lähde PTS 
PK 24 
00050 Hakunila-Westerkulla  51,7 Mink 
Kapasiteetin lisääminen ja key liik väyl 3 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 10.200 Lähde PTS 
PK25 
00004 Koskelantie-Vaarala  26,0 Mmk 
Kapasiteetin lisääminen  9 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 38.700 	Lähde PAA 
PK26 
Kehä lil-Vuosaaren satama Mmk 
Uuden tien rakentaminen  2 km 
III kiireellisyyslk KVL-9l 	 Lähde MUU 
PK2 7 
00101 Vihdintie-mt 170 Mmk 
Kehittäminen Helsingin alueella 	 14 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 Lähde MUU 
Kiireellisyysluokat:  Lähteet: 
0 	- vv.1992 -1995 TTS - Toiminta- ja taloussuunnitelma 
I 	- vv.l996 -2000 1992-1995 
II 	- vv.200l -2005 2010 - Tie 2010 
III - vv.2006 -2010 PTS - Pitkän tähtäyksen suunnitelma  
1994-2000 
PÄÄ - Pääkaupunkiseudun liikenneneu- 
vottelukunnan aineisto  
SVAR - Suunnitteluohjelma 
TVS - Tieverkkosuunnitelina ja/tai  
1 i ikenneturvall isuussuunnitelma 
YS - Yleissuunnitelma  
MUU - Muu lähde 
Tielaitos 
Uudenmaan tiepori 
31.3.1993 FE 11 
666/93/01/U 
113 
Jakelussa mainituille 
Tienpidon suunnitelma 2010 
UUDENMAAN TIEPPIRIN TIENPIDON SUUNNITELMA VUOSILLE  1992-2010  
Uudenmaan tiepliri lähettää oheisena käyttöönne piirin pitkän aikavälin 
tienpitoa koskevan suunnitelman. 
Suunnitelmassa esitetään Uudenmaan tienpidon tarpeet  ja rahoitustarve 
vuosille 1992-2010. Nämä perustuvat tieliikenteen ennustettuun kehityk-
seen vv. 1992-2010 sekä keskushallinnon ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa tehtyihin suunnitelmiin ja käytyyn vuoropuheluun. Julkaisun paina-
tuksen aikana valmistunut uusin liikenteen kasvuennuste asettuu alemmal
-le  tasolle kuin suunnitelmassa käytetty ennuste. Tästä yhdessä nykyisten 
huonojen rahoitusnäkymien kanssa aiheutuu hidastumista suunnitelman 
toteutukseen. 
Edellisestä huolimatta suunnitelma toimii hyvänä pohjana tienpidon 
tarkemmalle suunnittelulle ja hankkeiden ohjelmoinnille. 
Otamme mielellämme vastaan suunnitelmaa koskevia kannanottoja, jotka 
voi lähettää kesäkuun loppuun mennessä os. Uudenmaan tiepiiri / Esikun-
ta PL 70 00521 Helsinki. 
//44(dt- 
Tiejohtaja 	 sko Pekkarinen 
Esikunnan päällikkö 	Arvo Pehkonen 
Tieinsinööri 
LuTE: 	 Tienpidon suunnitelma 2010 
POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX  
PL 70 	 Opastinsilta 12 B (90) 1487 221 	 (90) 1487 3200 
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3. MUUT ISOT HANKKEET  
11.02.93 PTS 1992-2010 	MUUT ISOT HANKKEET 	 Sivu 
(yli lo Mmk) 
Tr.ind.138 
Muu tieverkko 	 470,2 Mmk 
Käynnissä olevat hankkeet 	 16 km 
o kiireellisyyslk 	KVL-91 	 Lähde TTS 
Rakentaminen 	 67,0 Mmk 
Sillat 	 km 
0 kiireellisyyslk 	KVL-91 	 Lähde TTS  
Ml 
00051 Kivenlahti-Kirkkonumiui 	 161,0 Mmk 
Moottoritien rakentaminen 	 10 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 15.000 	Lähde PTS  
M2 
Järvenpää-Hyvinkää mt 	 85,1 Mink  
Uuden tien rakentaminen 16 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 3.600 	Lähde TVS  
M3 
00160 Porvoo-Myrskylä 	 71,0 Mmk 
Tien parantaminen 34 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 1.000 	Lähde TVS 
M4 
00155 Saaristotie 	 64,0 Mmk 
Tien rakentaminen ja silta 	 7 kin 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 3.800 	Lähde TVS 
MS 
01002 Taininisaari, Skåldö 	 52,5 Mmk 
Sillan rakentaminen kin 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	700 	Lähde TVS 
M6 
Hyvinkään itäinen ohikulkutie 	 33,5 Mmk 
Ohikulkutien rakentaminen 	 5 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 2.000 	Lähde TVS 
M7 
Karjaan läntinen ohikulkutie 	 29,1 Mmk 
Uuden tien rakentaminen 	 3 kin 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 2.900 	Lähde SVAR 
M8 
00142 Nuppulinnan eritasoristeys 	 28,4 Mmk 
Rautatien eritaso ja key liik väylän rak 	 1 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	600 Lähde SVAR 
M9 
01403 Jokela, Päiväkuminunt.-Vanhat. 	 18,2 Mmk 
Tien parantaminen ja key liik väylän rak 	 1 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-9l 2.300 Lähde SVAR 
MiO 
00142 Jokelan asema 	 17,4 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 	 1 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 4.000 Lähde SVAR 
Sivu 2 11.02.93 PTS 1992-2010 	MUUT ISOT HANKKEET 
(yli 10 Mink) 
Tr. md. 138 
Nil 
11513 Palopuro,rautatiesillat nit 142 	 16,0 Mink  
Alikulkukäytävän rakentaminen km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 	Lähde TVS  
M12 
00152 Jokivarsi -Nikkilä 	 13,2 Mink 
Tien parantaminen 5 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 3.900 	Lähde SVAR 
N13 
00137 Hyrylän läntinen ohikulkutie 	 150,8 Mmk 
Ohikulkutien rakentaminen 	 13 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 11.800 	Lähde SVAR 
M14 
00149 Nikkilä-Pornainen  25,7 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 14 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	1.800 Lähde TVS 
M15 
00147 Mäntsälä-Sälinkää 23,0 Mink  
Suuntauksen parantaminen  10 km 
II 	kiireellisyysik KVL-91 	1.900 Lähde TVS 
M16 
01221 Siippoo-Vihti 18,6 Mink  
Suuntauksen parantaminen 7 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	1.300 Lähde SVAR 
M17 
00136 Hyvinkää-läänin raja 18,0 Mmk 
Tien parantaminen ja key liik väylän rak 13 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	800 Lähde TVS  
M18 
00153 Savijärvi -Porvoo 14,6 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 16 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	1.300 Lähde TVS  
M19 
00163 Askola-Pukkila 12,2 Mmk 
Suuntauksefl parantaminen 14 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	600 Lähde TVS 
M20 
01131 Lapinkylä-Veikkola  12,0 Mink 
Tien parantaminen ja key liik väylän rak 5 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	2.100 Lähde TVS  
M21 
00119 Upinnienientie  10,5 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 4 km 
II 	kiireellisyyslk KVL-91 	1.700 Lähde 
M22 
00050 Ingvalsby-Kauklahti  180,0 Mink  
Kapasiteetin lisääminen  ja eritasoliitty 7 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	7.600 Lähde SVAR 
11.02.93 PTS 1992-2010 	MUUT ISOT HANKKEET 	Sivu 	3 
(yli lo Mmk) 
- Tr.ind.138 
M23 
00051 Kirkkonumini-Pikkala  150,0 Mmk 
Moottoriliikennetien rakentaminen  9 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	7.800 Lähde SVAR 
M24 
00145 Hyrylä-Järvenpää  115,8 Mmk 
Kapasiteetin lisääminen  7 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 12.400  Lähde SVAR 
M25 
00132 Klaukkalan ohikulkutie 78,0 Mmk 
Ohikulkutien rakentaminen  12 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 10.000  Lähde SVAR 
M26 
00120 Lahnus-Olkkala  69,6 Mmk 
Suuntauksen parantaminen  20 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	3.600 Lähde SVAR 
M27 
00167 orimattila-Myrskylä 65,9 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 17 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	1.200 Lähde TVS  
M28 
11475 Nurmijärvi-Järvenpää  50,7 Mmk Uuden tien rakentaminen ja key liik vay  12 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 Lähde TVS  
M2 9 
00103 Taminisaari-Bjärsby  50,5 Mmk 
Suuntauksen parantaminen  12 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	200 Lähde SVAR 
M30 
01002 Tammisaari-Baggö  44,7 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy  5 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	1.300 Lähde TVS  
1431 
00127 Karkkila-Hyänölä mt 126 40,9 Mmk 
Suuntauksen parantaminen  13 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	900 Lähde PTS 
M32 
00154 	Porvoo-Emäsalo  36,3 Mmk 
Uuden tien rakentaminen  ja key liik väy 6 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	4.800 Lähde TVS  
1433 
Kirkkonummi-Veikkola 34,5 Mmk 
Uuden tien rakentaminen  ja key liik väy 16 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 900 Lähde TVS  
M34 
Myrskylä  30,4 Mmk 
Pohjoisen ohikulkutien rakentaminen  (I) 2 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	1.400 Lähde TVS 
11.02.93 PTS 1992-2010 	MUUT ISOT HANKKEET 	 Sivu 	4 
(yli 10 Mmk) 
Tr. md. 138 
M35 
00134 Karkkila-läänin pohjoisraja 	 29,8 Mink 
Suuntauksen parantaminen 	 12 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	900 	Lähde SVAR 
M36 
01322 Perttula-Siippoo 	 25,5 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 	 10 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	900 	Lähde SVAR 
00170 Porvoo, Helsingintie 25,1 Mmk 
Kevyen liikenteen järjestelyt  21 kin 
III kiireellisyyslk KVL-91 	4.100 Lähde TVS 
M38 
00149 Nununinen-Mäntsälä  19,2 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 8 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	1.200 Lähde TVS 
M39 
11505 Jäniksenlinnan pt 17,8 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 2 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	1.100 Lähde SVAR 
M40 
Loviisan Atoinitie  17,0 Mmk 
Uuden tien rakentaminen  5 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 Lähde MUU 
M41 
00109 Lohjan asema-Saukkola 16,5 Mink 
Suuntauksen parantaminen 18 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	1.600 Lähde SVAR 
M4 2 
00176 Loviisa-Lapinjärvi  16,4 Mmk 
Tien parantaminen 19 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	1.300 Lähde MUU 
M43 
00142 Hyvinkää, Jokelantie  15,9 Mmk 
Rakenteen parantaminen  7 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	4.500 Lähde TVS  
M44 
00161 Askola 	 15,9 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 	 12 km 
III kiireellisyyslk 
	KVL-91 	500 	Lähde TVS 
M45 
Orimattilan itäinen ohiku Ikuti 	 15,7 Mmk 
Ohikulkutien rakentaminen 	 9km 
III kiireellisyyslk 
	KVL-91 1.200 	Lähde TVS 
M46 
00104 Fiskars-int 186 	 14,7 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 	 11 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	800 	Lähde TVS 
11.02.93 PTS 1992-2010 	MUUT ISOT HANKKEET 	 Sivu 	5 
(yli 10 Mink)  
Tr.ind.138 
M47 
Myrskylä 
Pohjoisen ohikulkutien rakentaminen (II) 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 1.400 
M48 
11227 Pikkala-Kirkkonumnii 
Tien parantaminen  
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 
M49 
00055 Porvoo 
Tien parantaminen 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 4.500 
M5 0 
11439 Rajaniäki-mt 130 
Uuden tien rakentaminen  
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	100 
M51 
Pornaisten keskusta 
Ohikulkutien rakentaminen  
III kiireellisyyslk 	KVL-91 1.200 
12,2 Mmk 
3km 
Lähde TVS 
11,0 Mmk 
4km 
Lähde 
10,8 Mmk 
1km 
Lähde TVS 
10,6 Mmk 
2km 
Lähde 
10,3 Mink 
 2km 
 Lähde TVS 
Kiireellisyysluokat:  Lähteet: 
0 - vv..1992 -1995 TTS 	- Toiminta- ja taloussuunnitelma 
I - vv.1996 -2000 1992-1995 
II - vv.2001 -2005 2010 - Tie 2010 
III - vv.2006 -2010 PTS 	- Pitkän tähtäyksen suunnitelma 
-. 1994-2000 
PAA 	- Pääkaupunkiseudun liikenneneu- 
vottelukunnan aineisto 
SVAR - Suunnitteluohjelina 
TVS - Tieverkkosuunnitelma ja/tai  
ii ikenneturval 1 isuussuunnitelina 
IS - Yleissuunnitelma 
MUU - Muu lähde 
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4. TAAJAMAHANKKEET 
11.02.93 PTS 1992-2010 	TAAJAMAJÄRJESTELYT 	 Sivu 1 
Tr. md. 138 
Rakentaminen  88,2 Mmk 
Taajamajärjestelyt  km 
0 	kiireellisyyslk KVL-91 Lähde 
Ti 
00132 Klaukkalan keskusta 44,5 Mmk 
Liikenneturvallisuuden parantaminen  3 km 
I 	kiireellisyyslk KVL-9l 11.300 Lähde 
T2 
Porvoon sisäkehä 25,0 Mmk 
Uuden tien rakentaminen  5 km 
I 	kiireellisyyslk KVL-91 	4.500 Lähde 
T3 
Kirkkonummi, pt 11255-pt 11227 12,0 Mmk 
Tien siirtäminen  2 km 
I 	kiireellisyyslk KVL-91 	2.100 Lähde 
T4 
00145 Ohkola 	 8,3 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 1.800 Lähde 
TS 
Orimattilan keskusta 	 5,4 Mmk 
Kevyen liikenteen järj. ja liikennevalot 	 6 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-9l 8.700 Lähde 
T6 
00131 Nurmijärvi 	 5,0 Mmk 
Liikenneturvallisuuden parantaminen 	 5 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 4.100 	Lähde 
T7 
01601 Kerkkoon keskusta 	 4,6 Mink 
Kevyen liikenteen järjestelyt 	 1 kin 
I kiireellisyyslk 	KVL-9l 	800 	Lähde 
T8 
00171 Kuivanto 	 2,0 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 2 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	800 Lähde 
T9 
00174 Myrskylän keskusta 	 0,8 Mmk 
Liikenneturvallisuuden parantaminen 	 1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-9l 1.500 	Lähde 
TlO 
00127 Ikkalan tiejärjestelyt 	 22,5 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 	 2 kin 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 1.100 Lähde 
Tu 
00103 Tanimisaari 	 14,4 Mmk 
Uuden tien rakentaminen 	 2 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 3.200 	Lähde 
11.02.93 PTS 1992-2010 	TAAJAMAJÄRJESTELYT 	 Sivu 	2 
Tr.ind.138 
T12 
Pornaisten taajaniajärjestelyt  
Li ikenneturval 1 isuuden parantaminen 
II kiireeilisyyslk 	KVL-91 1.500 
T13 
Karkkila, eteläinen sisääntulo 
Uuden tien rakentaminen  
II kiireellisyyslk 	KVL-91 
Tl4 
11115 Inkoon keskusta 
Liikenneturvallisuuden parantaminen 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 2.700 
T15 
11261 Ojakkalan pt:n siirto 
Katujärjestelyt ja tien siirtäminen  
III kiireellisyysik 	KVL-91 1.900 
Ti 6 
Karkkila, kevytliikenneverkko 
Kevyen liikenteen verkon täydentäminen  
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 6.000 
10,2 Mmk 
 11 kin 
 Lähde  
9,9 Mmk 
1km 
Lähde 
6,5 Mmk 
2km 
Lähde 
15,8 Mmk 
3km 
Lähde 
4,2 Mink 
 5km 
 Lähde  
T17 
01211 Ojakkalan kevytliikenne  2,6 Mmk 
Kevyen liikenteen verkon täydentäminen 	 3 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	1.000 Lähde 
Kiireellisyysluokat:  Lähteet: 
0 	- vv.1992 -1995 TTS - Toiminta- ja taloussuunnitelma  
I 	- vv.1996 -2000 1992-1995 
II 	- vv.2001 -2005 2010 - Tie 2010 
III - vv.2006 -20l0 PTS - Pitkän tähtäyksen suunnitelma 
1994-2000 
PAA - Pääkaupunkiseudun liikenneneu- 
vottelukunnan aineisto 
SVAR - Suunnitteluohjelma 
TVS - Tieverkkosuunnitelina ja/tai  
1 i ikenneturval 1 isuussuunniteinta 
YS - Yleissuunnitelina  
MUU - Muu lähde 
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5. PIENET HANKKEET 
11.02.93 PTS 1992-2010 	PIENET HANKKEET 	Sivu 	1 Lähdeaineistoon sisältyvät 
hankkeet 
Tr. md. 138 
Rakentaminen 	 150,2 Mmk 
Tien parantaminen km 
0 kiireellisyyslk 	KVL-91 
Kunnossapito 	 144,4 Mmk 
Tien parantaminen kin 
0 kiireellisyyslk 	KVL-91 
Rakentaminen 	 103,6 Mmk 
Kevyen liikenteen järjestelyt 	 km 
0 	kiireellisyyslk 	KVL-91 
Rakentaminen 	 32,2 Mmk 
Liittymän parantaminen kin 
0 kiireellisyyslk 	KVL-91 
Rakentaminen 	 15,2 Mmk 
Valaistus km 
0 	kiireellisyyslk 	KVL-91 
Rakentaminen 	 2,4 Mmk 
Rautatien eritasot km 
0 kiireellisyyslk 	KVL-91 
00170 Kulloo-Ernestas 10,0 Mmk Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	8 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 4.100 
00132 Vihtijärvi -Hämeen piirin raja 	 8,0 Mmk 
Rakenteen parantaminen 4 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 1.300 
01324 Lahnus-Klaukkala 7,3 Mmk 
Tien parantaminen ja key liik väylän rak 	7 kin 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 2.400 
00149 Nuministenkylä 6,4 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 1.100 
11299 Sääksjärvi-Räykkä 5,0 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	5 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 1.300 
01733 Orimattila-Pyörähtälä 4,6 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 	4 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 1.500  
11.02.93 PTS 1992-2010 	PIENET HANKKEET 	Sivu 	2 
Lähdeaineistoon sisältyvät 
hankkeet 
Tr.ind.138 
11859 Voolanden pt 	 4,3 Mmk 
Kevyen liikenteen järjestelyt 	3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 	900 
11787 Mt 161 liitt. etelään 2,5 km 4,1 Mmk Suuntauksen parantaminen 3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 	500 
01403 Jokela-Kaukas 4,0 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 1.700 
01492 Hinthaara 	 3,9 Mmk 
Tien rakentaminen ja key liik väylän rak 	1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-9l 1.000 
00163 Ruha-Pukkilan raja 3,6 Mmk Suuntauksen parantaminen 3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 	500 
00140 Vantaan raja-Kerava 3,5 Mmk Kevyen liikenteen väylän  rakentaminen 	3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 4.400 
00107 Paloniemi-Lylyisten tien: iaara 	3,0 Mmk Kevyen liikenteen väylän  rakentaminen 	2 km  I 	kiireellisyyslk 	KVL-9l 2.800 
00170 Mt 1533-Box 	 3,0 Mmk Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 2.500 
11269 Kirkkonummi, Gesterbyntie 3,0 Mmk Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	4 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-9l 	600 
11443 Viertolan pt 	 2,7 Mmk 
Kevyen liikenteen järjestelyt 3 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	500 
00053 Vt 1-pt 11237 2,5 Mmk Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 7.500 
00161 Askola, Tiilään kylä 2,0 Mmk Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 	1 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	400 
11.02.93 PTS 1992-2010 	PIENET HANKKEET 	 Sivu 	3 
Lähdeaineistoon sisältyvät 
hankkeet 
Tr.ind.138  
00167 Virenoja-Pennala 	 1,9 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 4.000 
00143 Kaanaanmäki 	 1,2 Mink 
Liikenneturvallisuuden parantaminen 	 2 km 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	400 
11739 Anttilan pt, Småängsin silta 	 1,1 Mmk 
Sillan parantaminen 	 km 
I 	kiireellisyyslk KVL-91 	200 
11863 Ilola-Sannainen 	 1,0 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 	 2 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 	400 
11743 Pornainen, Rantalan pt 	 0,9 Mmk 
Rakenteen parantaminen 1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 
00140 Levannon koulu 	 0,7 Mmk 
Valaistuksen rakentaminen 	 1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 2.700 
00151 Monninkylä 	 0,6 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen 	 1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 1.000 
00169 Orimattilasta 3 km etäisyydeli 	 0,6 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 	 1 kin 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	900 
11841 Juonalantie-Niemenkylä 	 0,5 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 2 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 2.500 
00140 Kaukalaminen koulu 	 0,4 Mmk 
Valaistuksen rakentaminen 	 2 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 2.700 
00167 Orimattila 	 0,4 Mmk 
Valaistuksen täydentäminen 	 4 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 5.500 
11790 Askola, pt:n alusta lähtien 	 0,4 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1 kin 
I kiireellisyyslk 	KVL-91 	100 
11.02.93 PTS 1992-2010 	PIENET HANKKEET 	 Sivu 	4 
Lähdeaineistoon sisältyvät 
hankkeet 
Tr. md. 138 
00151 Askola, Monninkylän seuratalo 	 0,3 Mmk 
Li ittyinäparannus 	 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 2.500 
00163 Askola, hiidenkirnut 	 0,3 Mmk 
Rakenteen parantaminen 1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 	500 
00163 Askola, Monninkylä-Vakkola 	 0,3 Mmk 
Valaistuksen rakentaminen 3 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 2.000 
00104 Antskogin silta 	 0,1 Mmk 
Valaistuksen rakentaminen 	 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 	500 
00169 Mt:n alku-Teollisuustie 	 0,1 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 2.300 
11673 Arolan koulu 	 0,1 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 
11851 Pt 11851 ja Viljainaantie 	 0,1 Mmk 
Li ittymäparannus 	 km 
I 	kiireellisyyslk 	KVL-91 1.700 
00110 Nupuri -Veikkola 	 9,0 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 8 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 2.000 
00163 Askola-Onkimaa 	 8,1 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 3 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 	800 
11271 Nasala-Vekiahti 	 8,0 Mmk 
Tien parantaminen ja key liik väylän rak 	 3 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 1.800 
01533 Hangelby-Kalkkiranta 	 7,9 Mmk 
Tasauksen parantaminen 5 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 1.400 
00143 Hyvinkää-läänin pohjoisraja 	 7,4 Mmk 
Tien liittyinäjärjestelyt 	 kin 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 2.400 
11.02.93 PTS 1992-2010 	PIENET HANKKEET 	 Sivu 	5 
Lähdeaineistoon sisältyvät 
hankkeet 
Tr.ind. 138 
00140 Kerava-mt 1456 	 7,0 Mink 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 7 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 6.000 
11255 Vilhonkuinpu-Vols 	 6,0 Mink 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 5 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 3.000 
11427 Nurmijärvi, Hongisojantie 	 5,7 Mmk 
Tien parantaminen ja key liik väylän rak 	 5 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 1.400 
01321 Nuinmensyrjä-Nukari 	 5,4 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key lilk väy 	 6 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 1.200 
01321 1-longisojan pt-Perttula 	 5,2 Mink 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 4 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 2.200 
11287 Kirkkonummi, Perälän pt 	 5,0 Mmk 
Tien siirtäminen 	 1 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 1.000 
11893 Eskiloxn-Myrskylä 	 4,1 Mink 
Suuntauksen parantaminen ja päällystys 	 15 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 
00140 Mikonkorpi-mt 1456 	 4,0 Mink 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 2 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 6.000 
00147 Sälinkää-Lukon pt liittymä 	 3,6 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 4 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 1.600 
11675 Immersbyn pt, Sipoonjoki 	 3,1 Mink 
Sillan parantaminen 	 km 
II kiireellisyyslk KVL-91 	300 
00280 Hyönälän tiejärjestelyt 	 3,0 Mink 
Liittymäparannus ja key liik väylän rake 	 1 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 1.200 
11591 Paijala-Ruskela 	 3,0 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 5 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 1.800 
11.02.93 PTS 1992-2010 	PIENET HANKKEET 	Sivu 	6 
Lähdeaineistoon sisältyvät 
hankkeet  
Tr. ind.138 
01321 Nukari 	 2,5 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 1.300 
01018 Karjaantie-kt 53 2,3 Mmk Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	1 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 2.300 
11149 Gunnarlantie 	 2,0 Mink  
Suuntauksen parantaminen 1 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 
00175 Myrskylä-Syväjärvi 1,5 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	1 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 	800 
11221 Karkkila, Järvenpään pt 1,5 Mmk Suuntauksen parantaminen 1 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 	300 
11277 Hirsalan pt 	 1,4 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 	900 
11743 Pornainen, Rantalan pt 1,3 Mmk 
Liittymäparannus ja key liik väylän rake 	2 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 
00148 Sioo, Savijärventie 1,0 Mmk Alikulkukäytävän rakentaminen kin 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 3.900 
00148 Sipoo, Kungsvägen 0,8 Mink  Alikulkukäytävän rakentaminen 	 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 3.400 
00162 Myrskylä, Koukjärven liittymä 0,6 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	1 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 	600 
01534 Spjutsundintien alku 0,5 Mmk Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 1.300 
00050 Pt 11281:n liittymä 0,3 Mmk Valaistuksen rakentaminen 1 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-9l 7.600 
11.02.93 PTS 1992-2010 	PIENET HANKKEET 	 Sivu 	7 
Lähdeaineistoon sisältyvät 
hankkeet 
Tr. md. 138 
11739 Pornainen 	 0,3 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja päällystys 	 3 km 
II kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 
11151 Mt 107 -Kisakallio 	 8,0 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 6 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	400 
00157 Porvoo-Isnäs 	 7,8 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 	 9 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 1.900 
11490 Tervamäen pt 	 7,4 Mmk 
Eritasoliittymän rakentaminen 	 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 15.300 
01431 Sulkava 	 7,3 Mink 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 	 1 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	300 
11822 Saksalan pt 	 6,0 Mmk 
Suuntauksen parantaminen 	 2 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 1.900 
00132 Klaukkala -pt 11421 	 5,7 Mink 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 5 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 7.000 
11339 Takkula-Lepsäinä 	 5,7 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 7 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	900 
11679 Hindsbyn pt 	 5,5 Mmk 
Rakenteen parantaminen 	 4 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	200 
00055 Kt 53:lta lähtien 	 5,2 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 2 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 5.500 
00121 Tervalampi 	 5,0 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän  rakentaminen 	 5 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 	700 
11483 Nurinijärvi, Nuininenniityn pt 	 4,9 Mmk 
Tien parantaminen ja jat  ce mt 137:lle 	 1 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 	100 
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01492 Pornainen-Laavinmäki 	 4,1 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 2 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 	600 
00140 Mikonkorpi-Haarajoki 	 4,0 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 4 kin 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 5.700 
11243 Hilan pt 	 3,8 Mmk 
Tien parantaminen 	 4 km 
III kiireellisyyslk KVL-91 	600 
11325 Nurmijärvi, Leppälaininen pt 	 3,4 Mmk 
Tien parantaminen 	 5 kin 
III kiireellisyyslk KVL-9l 	100 
00295 Levanto-Hongisto 	 3,0 Mmk 
Uuden tien rakentaminen 	 4 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 	700 
00170 Boxin silta (Boxbäck) 	 2,7 Mmk 
Sillan parantaminen kin 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 2.500 
Sipoo, Spjutsund-Sköldvik 	 2,5 Mmk 
Uuden tien rakentaminen 2 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	300 
00132 Perttula-Röykkä 	 2,4 Mmk 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 4 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 3.000 
01631 Luhtikylä 	 2,4 Mmk 
Tien siirtäminen pohjoiseen 	 1 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-9l 	400 
11619 Hyvinkää, Kaukaksen pt 	 2,1 Mmk 
Tien parantaminen ja key liik väylän rak 	 1 kin 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	800 
01541 Treksilä-Mänsas 	 2,0 Mmk 
Tien parantaminen 2 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	600 
11677 Gumbostrandin pt 	 2,0 Mmk 
Suuntauksen parantaminen ja key liik väy 	 1 km 
III kiireellisyyslk 	KVL-91 	900 
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11762 Askola 
Suuntauksen parantaminen 
 III  kiireellisyyslk  
11671 Vanha valtatie-vt 4 
 Kevyen liikenteen väylän 
 III  kiireellisyyslk  
11479 Hämeentie -SRK:n leirikes 
 Kevyen liikenteen väylän 
 III  kiireellisyyslk 
1,8 Mmk 
ja key ilik väy 	2 km 
KVL-9l 	400 
1,5 Mmk rakentaminen 	1 km 
KVL-91 1.100 
us 	 1,0 Mmk 
rakentaminen 	2 km 
KVL-91 	900 
Kiireellisyysluokat:  Lähteet: 
0 - vv.l992 -1995 TTS - Toiminta- ja taloussuunnitelma  
I - vv.1996 -2000 1992-1995 
II - vv.2001 -2005 2010 - Tie 2010 
III - vv.2006 -2010 PTS - Pitkän tähtäyksen suunnitelma  
1994-2000 
PÄÄ - Pääkaupunkiseudun liikenneneu- 
vottelukunnan aineisto  
SVAR - Suunnitteluohjelma 
TVS - Tieverkkosuunnitelma ja/tai  
1 i ikenneturval lisuussuunnitelma  
YS - Yleissuunnitelma  
MUU - Muu lähde 

